

Wysogotowo, 5.12.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/90

Dotyczy: zmiana umowy znaczącej

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o zawarciu z dniem 28 listopada 2005 roku aneksu do umowy znaczącej, zawartej przez Konsorcjum Hydrobudowa Włocławek S.A. - PBG S.A. z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, podanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym numer 67/2004 z dnia 18 grudnia 2004 roku. Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Przedmiotem umowy znaczącej jest „Budowa drogowego przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II”. Zawarty aneks rozszerza zakres prac o nieprzewidzanie roboty dodatkowe, których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia celów kontraktu. Wartość robót dodatkowych, będących przedmiotem aneksu oszacowana została na 1.726.930,42 Euro. W wyniku zawarcia aneksu wartość umowy znaczącej zawartej przez Konsorcjum z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim została podniesiona do kwoty 13.421.814,44 Euro, a termin realizacji przedłużony o jeden miesiąc.

Podstawa prawna:

art. 56 ust 5 Ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert