

Raport bieżący numer: 37/2011

Wysogotowo, 14.06.2011r.

Temat: Zawarcie Ugody z Narodowym Centrum Sportu dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2009 z dnia 4 maja 2009 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/22-2009-zawarcie-umowy-znaczacej-na-budowe-stadionu-narodowego-w-warszawie.html>) oraz do aktualizującego raportu bieżącego 29/2010 z dnia 10 czerwca 2010 (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/29-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-na-budowe-wielofunkcyjnego-stadionu-narodowego-w-warszawie.html>) Zarząd Spółki PBG S.A. informuje o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2011 roku Ugody pomiędzy Narodowym Centrum Sportu działającym na rzecz oraz w imieniu Skarbu Państwa a Konsorcjum Spółek realizujących budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W Konsorcjum, w skład którego wchodzi: ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG – dotychczasowy Lider Konsorcjum, ALPINE BAU GmbH – Partner Konsorcjum, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – dotychczasowy Partner Konsorcjum oraz PBG S.A. – Partner Konsorcjum, na mocy zawartej ugody funkcję Lidera przejęła w skład Grupy Kapitałowej PBG - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Strony Ugody uzgodniły, że zmiana Lidera Konsorcjum Wykonawcy nie będzie skutkować modyfikacją relacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w pozostałym zakresie, w szczególności wszyscy członkowie Konsorcjum Wykonawcy pozostaną solidarnie odpowiedzialni za wykonanie umowy.

Na mocy Ugody nowy harmonogram realizacji budowy Stadionu, przewiduje termin zakończenia prac na dzień 29 listopada 2011 roku.

Ugoda przewiduje kary umowne za nieterminowe zrealizowanie dodatkowych celów kluczowych:

- z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu któregokolwiek z dodatkowych celów kluczowych nieprzekraczającej 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu

- oznaczonego w harmonogramie – karę umowną w wysokości 10 tys. zł za każdy dzień zwłoki,
- z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu któregokolwiek z dodatkowych celów kluczowych przekraczającej 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu oznaczonego w harmonogramie – karę umowną w wysokości 100 tys. zł. za 6 i każdy kolejny dzień zwłoki.

Jednocześnie, z dniem zawarcia niniejszej umowy, kara umowna ustalona na okoliczność odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy wynosi 20% całości wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta