

Raport bieżący numer: 92/2012

Wysogotowo, 07.09.2012r.

Temat: Otrzymanie przez Konsorcjum noty księgowej dot. kar umownych za nieterminową realizację inwestycji Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o powzięciu informacji o otrzymaniu przez Konsorcjum w składzie : PBG S.A. w upadłości układowej – Tecnimont S.p.A. – „SOFREGAZ” – Plynostav Pardubice Holding A.S. – Plynostav Regulace Plynu A.S. wystawionej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. noty księgowej, obciążającej Konsorcjum kwotą 110.502.478,30 zł z tytułu niedotrzymania terminu odbioru technicznego oraz odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3”. ( Inwestycja)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od Pełnomocnika Prawnego Konsorcjum stanowisko, z którego wynika, że Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny opóźnień powstałych na Kontrakcie, a kary umowne za niedotrzymanie początkowo umówionych terminów Odbioru Technicznego i Końcowego są zupełnie bezpodstawne.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruła