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Informacja prasowa


PBG nie przyjmuje argumentacji Zamawiającego, co do przyczyn odstąpienia od realizacji umowy „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3”.

Do dnia 2 kwietnia 2014 r., projekt PMG Wierzchowice został zrealizowany przez Konsorcjum w pełnym zakresie przedmiotowym, za wyjątkiem testu 72-godzinnego jednego z zamontowanych urządzeń, nie wpływającego na funkcjonalność całej instalacji. Prace, przypadające PBG w ramach Konsorcjum zostały zrealizowane w 100 procentach. W dniu 18.11.2013 r. nastąpił odbiór techniczny obiektu przez Zamawiającego. Strony Umowy dokonały też pełnego rozliczenia wynagrodzenia Konsorcjum za prace wykonane do odbioru technicznego projektu. Warte podkreślenia jest, że w raporcie bieżącym PGNiG nr 42/2014 z dnia 02.04.2014 r. dotyczącym oświadczenia PGNiG o odstąpieniu od Umowy, Zarząd PGNiG podał do publicznej wiadomości iż „stan zaawansowania rozbudowy PMG Wierzchowice do pojemności 1,2 mld m3 wynosi ok. 97%”, a „funkcjonalność projektu w zakresie magazynowania 1,2 mld m3 gazu jest osiągnięta i utrzymywana.”
Prace, przypadające PBG w ramach Konsorcjum zostały zrealizowane, jeszcze  w 2011 roku. Magazyn osiągnął pełną pojemność ma koniec sierpnia 2013 roku, zwiększając rezerwy gazowe kraju o 600 milionów m3.

Zamawiający informował o tym w swoich komunikatach, przyznając, że magazyn działa i jest już sprawny. Zakładaną sprawność wydobywczą magazyn osiągnął jesienią ubiegłego roku. Od tego czasu, do zakończenia cyklu wydobycia, w dniu wczorajszym, wydobyto ok 600 mln m3 gazu. W sezonie zimowym wydobycie prowadzono bez przeszkód, zgodnie z zapotrzebowaniami Krajowej Dyspozycji Gazu, w ilości od 100 - 400 tys. m3 na godzinę.

Tym bardziej zaskakujące jest, uzasadnienie wypowiedzenia umowy, z uwagi na niewykonywanie lub wadliwe wykonywanie Inwestycji. 

Kwestie takie jak przemalowanie obiektu, naprawienie przez  jednego z konsorcjantòw objętych gwarancją elementów turboexpandera (wraz ze stacją redukcyjną umożliwia on produkcję nieznaczącej ilości energii elektrycznej podczas procesu rozprężania odbieranego z magazynu gazu) nie mają wpływu na zasadnicze funkcjonowanie Obiektu.
Wszystkie prace wykończeniowe miały zostać zamknięte w przeciągu tygodni (np. malowanie gazociągu możliwe jest dopiero po zaprzestaniu przesyłu i wyłączeniu instalacji, czyli najwcześniej w miesiącu kwietniu). 
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*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.
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