

Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2010 z dnia 15 lipca 2010r., Zarząd spółki PBG SA w upadłości układowej (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku podpisał aneks do zawartej przez Konsorcjum z udziałem PBG, ze Spółką Polskie LNG S.A., w dniu 15 lipca 2010 roku, umowy na Opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W skład Konsorcjum wchodzi: Lider Konsorcjum Saipem S.p.A. oraz Partnerzy: Saipem S.A., SAIPEM Canada Inc. (dawniej Snamprogetti Canada Inc.), Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., PBG S.A. w upadłości układowej oraz PBG Energia Sp. z o.o. (dawniej PBG Export Sp. z o.o.).

Na mocy aneksu wprowadzono następujące, istotne zmiany do umowy:

- w zakresie technologii, z inicjatywy Konsorcjum, uzgodniono zmianę technologii schładzania Terminalu;
 - w konsekwencji zmiany technologii, zwiększeniu o kwotę 278.775.000 zł uległo wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu. Tym samym wynagrodzenie Konsorcjum wzrosło z aktualnej kwoty 2.088.976.000 zł netto (aktualizacja wynagrodzenia publikowana była raportem bieżącym 12/2011 z dnia 10 lutego 2011 i raportem bieżącym 80/2011 z dnia 23 grudnia 2011) do kwoty 2.367.751.000 zł netto;
 - w konsekwencji zmiany technologii, zmianie uległa również data podpisania protokołu odbioru do użytkowania Inwestycji z 30 czerwca 2014 roku na 30 grudnia 2014 roku.
- Ponadto, na wniosek Zamawiającego, Konsorcjum przedłużyło o 6 miesięcy zarówno okres odpowiedzialności za wady jak i okres wsparcia eksploatacyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert