

Raport bieżący numer: 41/2015

Wysogotowo, 7 październik 2015r.

Temat: Otrzymanie wniosku o zawiązanie do próby ugodowej, złożonego przez KGHM Polska Miedź SA.

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 6 października 2015 roku wpłynął do Spółki z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, odpis wniosku datowanego na dzień 14 sierpnia 2015 roku o zawiązanie do próby ugodowej (dalej „Wniosek”), złożonego przez KGHM Polska Miedź S.A. (dalej „KGHM”) w związku z umową z dnia 30 lipca 2010 roku na „Dostawę, montaż i uruchomienie 4 kotłów odzyskowych” (dalej „Kontrakt”), realizowaną w ramach Inwestycji KGHM: Budowa bloku gazowo- parowego w Głogowie i Polkowicach (dalej „Inwestycja”).

Zarząd Spółki informuje, że wartość Kontraktu realizowanego przez PBG została określona w umowie z KGHM na 23.550.000,00 zł oraz 11.600.000,00 euro, tj. łącznie na poziomie ok 72 mln zł, w przeliczeniu na dzień podpisania Umowy. Realizowany Kontrakt na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń był jednym z elementów całości Inwestycji, w którą na zlecenie KGHM zaangażowane były również inne podmioty. Zarówno blok gazowo – parowy w Polkowicach, jak i blok gazowo – parowy w Głogowie został oddany do użytkowania przez KGHM.

Wniosek o zawiązanie do próby ugodowej, złożony przez KGHM dotyczy zapłaty przez PBG kwot 357.371.250,00 zł oraz 176.030.000,00 euro, stanowiących sumę kar umownych naliczonych z tytułu opóźnień lub braku usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze technicznym.

Zarząd Spółki podkreśla, że nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego oraz zasadnością naliczenia kar umownych.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt. 8) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert