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Raport bieżący numer: 80/2011                                                          Wysogotowo, 23.12.2011r. 

 

Temat: Oświadczenie Polskiego LNG o odstąpieniu od budowy adazotowni w ramach 

realizacji umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu 

 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku (dostępny pod 

adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/35-2010-zawarcie-

umowy-znaczacej-na-budowe-terminalu-lng-w-swinoujsciu.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że 

w dniu 23 grudnia 2011 roku otrzymał jako Partner Konsorcjum Saipem S.A. - Techint 

Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - Snamprogetti Canada Inc. - PBG S.A. - PBG 

Energia Sp. z o.o.,  zawiadomienie w sprawie odstąpienia przez Polskie LNG  S.A. od budowy 

azotowni dla celów regulacji liczby Wobbego w ramach realizacji zawartej z Konsorcjum w 

dniu 15 lipca 2010 roku umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. 

Zgodnie z postanowieniami umowy, wynagrodzenie umowne Konsorcjum za realizację 

kontraktu, z chwilą złożenia zawiadomienia przez Polskie LNG w sposób przewidziany w 

Umowie, uległo automatycznie zmniejszeniu o kwotę 120.167.000 zł netto. O takiej możliwości  

Zarząd PBG S.A. informował w raporcie bieżącym nr 35/2010. W raporcie bieżącym 12/2011 z 

dnia 10 lutego 2011 roku Zarząd PBG S.A. poinformował o odstąpieniu Polskiego LNG od 

budowy systemu ORV. 

Tym samym wartość umowy netto spadła do 2.088.976.000 zł. 

 

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji  

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/35-2010-zawarcie-umowy-znaczacej-na-budowe-terminalu-lng-w-swinoujsciu.html
http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/35-2010-zawarcie-umowy-znaczacej-na-budowe-terminalu-lng-w-swinoujsciu.html


PBG  SA ul. Skórzewska  35 Wysog otowo k. Pozna nia  62-081 Przeźm ierowo, tel. +48 61 66 50 700, fa ks +48 61 66 51 701,
Są d  Rejonowy Pozna ń - Nowe Mia sto i Wild a  w  Pozna niu, Wyd zia ł VIII G osp od a rczy Kra joweg o Rejestru Są d oweg o,

KRS 0000184508, REG O N 631048917, NIP 777 21 94 746. Wysokość  ka p ita łu za kła d oweg o: 14 295 000,00 zł - wp ła cony w ca łośc i.

www.p b g -sa .p l, e-m a il: p olska @p b g -sa .p l

2 z 2 

 

Magdalena Eckert-Boruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


